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ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
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Цель проекта: 
Автоматизировать процесс составления не менее 50 отчётов в пилотных общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области к началу 2017 года

Результат проекта:
Не менее 50 отчётов в пилотных общеобразовательных учреждениях Белгородской области формируется в 

автоматизированном режиме

Требования к 
результату: 

Определены пилотными общеобразовательными учреждениями не менее 20% общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории реализации проекта

Разработан регламент заполнения показателей 

Разработаны инструкции для каждой категории пользователей системой

Проведено не менее 2 обучающих семинаров на тему: «Внедрение автоматизированной системы учёта и 
отчётности» с сотрудниками департамента образования области и подведомственными учреждениями, 
муниципальными органами управления образованием и общеобразовательными учреждениями

В автоматизированной системе реализован механизм использования данных, содержащихся в системе 
ЭМОУ

Создан перечень периодических отчётов, формируемых автоматизированной системой на основании 

первичных показателей 

Автоматизировано формирование не менее 43% отчётов из Исчерпывающего перечня отчетов и 

информаций, представляемых педагогическими работниками общеобразовательных учреждений области

Осуществлено заполнение 100% первичных показателей  в пилотных общеобразовательных учреждениях

Создана база первичных показателей  по направлениям: «паспорт организации», «паспорт кабинета», 

«личное дело сотрудника», «личное дело обучающегося», «бюджет»

Координирующий 

орган:
Департамент образования Белгородской области 

Куратор проекта:
Тишина Елена Георгиевна, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской 

области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

Руководитель 

проекта:

Сечкина Инна Евгеньевна, начальник отдела организационно-контрольной работы департамента 

образования области 

Статус реализации 

проекта:
Проект реализован успешно 



ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование работы Начало Окончание

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджетные источники* Внебюджетные источники*

фед. обл. мест.
ср-ва хоз. 

суб.

заемные 

средства

прочие

1. Подготовительные работы 01.10.14 25.12.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.

Перевод пилотных школ на 

безбумажное ведение классного 

журнала

11.03.15 07.10.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.

Автоматизация управленческого 

учёта и отчётности в пилотных

школах

26.11.14 22.12.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4. Работы по сопровождению проекта 31.12.14 01.02.17 0.0 0.0 0.0 320.4 0.0 0.0

5.
Рабочей группой получен допуск в 

проект
15.06.15 16.07.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.

Приемка системы по результатам 

доработок в соответствии с ранее 

полученным заключением

10.01.17 12.01.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Итого 01.10.14 01.02.17 0.0 0.0 0.0 320.4 0.0 0.0

Средства выделены школам из средств муниципальных программ развития образования на получение услуг 

доступа к информационной системе общеобразовательных услуг
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА
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Таким образом, в результате успешной реализации проекта: 

 информационные потоки для пилотных образовательных

учреждений унифицированы;

 обеспечено информационное единство базы данных в

учебном заведении, при котором информация хранится в

одном месте;

 расширены возможности для статистического анализа, моделирования и

прогнозирования по мере накопления в системе ретроспективных данных

(на текущий момент органам управления образованием доступен

расширенный объем показателей, которые ранее не учитывались при

анализе деятельности школ;

 повысилось качество и точность оценки эффективности работы пилотных 

общеобразовательных учреждений (по итогам проверки управления по 

контролю и надзору в сфере образования замечаний по ведению 

журналов пилотных школ не выявлено);

 обеспечена информационная доступность, при которой  можно получить 

любые выборки информации (при наличии у пользователей 

соответствующих прав доступа) без обращения к педагогическим 

работникам
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ФОРМИРУЕТСЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

79 ОТЧЕТОВ
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ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО УЧИТЕЛЯМ - ПРЕДМЕТНИКАМ
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ПРИМЕР ОТЧЕТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ



ПРИМЕР СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ 

УСПЕВАЕМОСТИ ПО ШКОЛЕ
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
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ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА
№ 

п/

п

Наименование риска проекта Последствия Предпринятые действия

1. Невыполнение обязательств

подрядной организацией и/или

исполнителями

Срыв сроков реализации проекта,

невыполнение требований к

результату

Внесены изменения в план-график в

части замены исполнителей работ,

запараллелено выполнение работ

2. Необходимость разработки новых

решений или изменения старых,

направленных на повышение

производительности или

достижение принципиально новой

функциональности системы

Увеличение сроков реализации

проекта

Перепланирование сроков реализации

проекта; включены дополнительные

работы, в части формирования базы

по педагогическим кадрам

3. Нестабильная работа системы Потеря доверия пользователей

к системе, невыполнение

требований к результату проекта

Внесение изменений в

информационную систему;

проведение разъяснительной работы с

пользователями системы; оказание

консультационной помощи по входу

через ЕСИА

4. Недостаточная скорость интернета

в пилотных школах /

недостаточный уровень

технической оснащённости

пилотных школ

Потеря доверия пользователей к

системе, невыполнение требований

к результату проекта, увеличение

бюджета

Применен административный ресурс

для ускорения прокладки оптоволокна

к лицею № 32 г.Белгорода

5. Отказ третьих лиц от интеграции с

определённой в регионе

информационной системой

Срыв сроков реализации проекта и

изменение бюджета, невыполнение

требований к результату

Реализован механизм импорта-

экспорта данных в формате таблиц

Excel
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